

康乐县 2023 年新建牛羊标准化养殖场奖 补项目绩效自评报告

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心
经 办 人： 王世诚
联系方式： 13909304449
自评时间： 2023年12月1日

康乐县2023年新建牛羊标准化养殖场奖补项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。根据康乐县财政局《关于提前下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金及县级资金预算的通知》（康财农〔2022〕40号）文件精神，下达预算新建牛羊标准化养殖场奖补项目补助资金300万元，后期根据实际情况调整预算数为13万元。项目计划对全县达到建设标准的新建牛羊标准化养殖场经（营主体）进行奖补（按照实际存栏规模进行奖补），存栏牛100头（羊1000只）以上的每头牛奖补1000元，每只羊奖补100元，最高奖补资金100万元。

（二）资金项目绩效目标设定情况。确保对全县新建牛羊标准化养殖场的经营主体按照实际存栏规模按标准兑现奖补，通过新建牛羊标准化养殖场奖补项目实施，从而为进一步巩固和拓展壮大全县牛产业发展，辐射带动全县养殖企业向标准化转型升级，营造绿色环保的养殖环境，带动群众发展养殖产业，增强群众发展养殖信心起到了积极的引领示范作用。该项目在建设过程中，劳务带动农户9户43人，发放工资361660元，人均收益8411元。

（三）项目管理情况

1. 项目立项：项目实施前，我单位对各乡镇计划新建牛羊标准化养殖进行了摸底，根据康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于印发《康乐县2023年牛羊产业高质量发展实施方案》《康乐县2023年特色种植业发展及奖补方案》的通知（康振领发〔2023〕2号）文件，各乡镇组织项目实施。

2. 项目跟踪监管：为了项目的顺利实施，我单位安排专人对该项目进行跟踪监控，对申报验收的新建牛羊标准化养殖场进行实地核查，对核查通过的进行奖补，对核查不通过不予奖补，确保项目资金专款专用，防治项目资金虚假套取、冒名顶替情况的发生。

3. 项目实施进度

(1) 宣传摸底阶段(2023年1月-2023年3月)。由乡(镇)政府负责，组织村委会对辖区内新建牛羊标准化养殖场摸底统计，乡(镇)政府筛选拟新建牛羊标准化养殖场，向县农业农村局申报。

(2) 组织实施阶段(2023年4月-2023年8月)。完成新建牛羊标准化养殖场指导规划等前期工作和全部建设内容

(3) 验收奖补阶段(2023年9月底后)。完成新建的牛羊标准化养殖场在“云上康乐”申报、乡(镇)审核，乡(镇)、驻村工作队、乡镇畜牧站组织验收，验收合格经公示无异议后，按照“验收一批、奖补一批”的原则兑现奖补资金。

(四) 资金管理方面

1. 资金使用:项目资金的使用严格按照甘肃省乡村振兴局关于印发《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理实操手册(试行)》的通知文件要求,及时建立了项目资金台账,及时反映收支结余情况,未发生挤占、挪用和截留现象,确保资金按实施进度及时足额拨付。

2. 项目资金拨付:项目资金的使用严格按照财政国库集中支付制度执行,根据各乡镇上报的项目验收资金需求报告,资金支付事项提交农业农村局党组会议研究讨论,会议同意后,项目资金按程序支付到实施主体。

3. 会计核算:项目资金建立专账管理,资金当日支出,当日记账,账务做到账实相符、账账相符,项目账务处理规范,账务资料齐全,账务资料归档及时,通过会计核算真实反映项目建设的基本情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省乡村振兴局 甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案〉的通知》(甘乡振局发〔2023〕108号)文件精神,县畜牧兽医中心及时成立绩效自评工作小组,明确工作职责,靠实工作责任,对照各自负责的项目开展全面绩效自评工作,结合项目绩效自评各项指标,通过对项目实施主体、受益农户访谈,项目资料查阅等工作,全面完成了该项目的绩效自评工作,各项资料及财务收支凭证齐全,资金已支付到户,该项目经济效益、社会效益、服务对象满意度较好。

三、绩效目标完成情况分析

经综合评价，该项目自评得分98分，评价结果为“优”

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：

项目资金年初预算数为300万元，调整预算数为13万元，资金来源为衔接资金，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：

该项目完成新建牛标准化养殖场1家，存栏牛130头，每头牛奖补1000元，共计奖补13万元，截至9月30日13万元补助资金已全部通过财政支付系统补助到项目实施主体，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析：

项目下达预算补助资金300万元，后期调整预算数为13万元，资金由县财政国库管理，项目完成后，经县畜牧兽医中心验收合格，申请县财政支付项目实施主体。目前13万元补助资金已全部通过财政支付系统补助到项目实施主体，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按验收进度及时足额拨付。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量。对全县新建牛羊标准化养殖场的经营主体按照实际存栏规模按标准兑现奖补，经验收合格后每头牛奖补1000元，每只羊奖补100元，最高奖补资金100

万元，经核验符合标准1家130头，奖补资金13万元；

(2) 项目完成质量。严格按照奖补程序奖补，经全面摸排，准确界定补助对象1户130头，奖补资金13万元，补助发放准确率100%；

(3) 项目实施进度。项目于2023年9月底，已对符合奖补标准的1家新建养殖场完成奖补，符合项目进度安排与要求，按时完成目标任务。

(4) 项目成本节约情况。严格按照《康乐县2023年牛羊产业高质量发展实施方案》进行。对验收合格后的1家新建养殖场按每头牛奖补1000元进行了奖补，达不到奖补标准的一律不得奖补。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析。项目设施后，新建标准化养殖场直接收益13万元，通过对养殖环境的改善，养殖水平和管理水平等方面的提升，对养殖场的持续增收奠定了坚实的基础，同时带动周边农户养殖增收3000元以上；

(2) 项目实施的社会效益分析。项目实施后，带动全县畜牧业持续健康发展，预计带动全县畜牧业增收900万元以上，同时有效延伸产业链条，带动相关产业的发展，提升全县现代畜牧业发展水平。

(3) 项目实施的生态效益分析。通过新建牛羊标准化养殖场项目的实施，促进了畜牧业生产发展和环境保护的和谐发展。养殖场收贮农户种植的饲草，产生的粪肥还田给种植

农户，在保障了饲料供给的同时又促进了粪污资源化利用，减轻了环境压力，实现了“养殖——粪肥——种植”种养优势互补和良性生态循环模式，破解了因养殖粪污和秸秆焚烧带来的诸多环境问题。

(4)项目实施的可持续影响分析。项目的建设可辐射带动全县养殖企业向标准化转型升级，营造绿色环保的养殖环境，对于增强康乐县牛羊产业发展能够起到至关重要的作用，不仅极大地鼓舞了全县养殖业的热情，而且也为地区剩余劳动力提供了就业平台，提高家庭收益。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，带动全县牛羊产业向规模化、标准化、绿色环保型方向发展，群众满意度和服务对象满意度达到95%以上。

四、存在的主要问题及产生的原因

由于新建标准化牛羊养殖场所需土地性质、土地流转等诸多方面都存在一定制约，投入资金较大，达到要求的养殖场只有1家130头，年初预算数为300万元，调整为13万元，奖补资金支出为13万元。

五、下一步改进措施及建议

(一) 加大设施农业用地调整力度，简化养殖场建设审批手续，在土地流转方面给予政策扶持；

(二) 建议积极探索采用信贷担保、贴息等方式，引导金融资本支持畜牧业发展，解决规模养殖场户贷款难题。

（三）完善畜牧业政策性保险保费补贴政策，加大实施好牛羊政策性保险，多方协调加快理赔速度，解除养殖户的后顾之忧。

（四）加强龙头企业与养殖场（户）之间的密切合作，逐步调整肉牛产业各环节的利益联结关系，使肉牛产业增强整体合力，提高竞争力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的实施，对推动全县牛羊产业高质量发展起到积极示范引领作用，极大程度提高了农民参与养殖积极性，增加农民收入，自评为优良项目。今后进一步加强项目管理，完善制定，确保效益最大化。该项目自评结束后按要求在政府网站上进行公开，接受群众监督。

甘肃省康乐县衔接资金绩效目标自评表

项目名称	新建牛羊标准化养殖场奖补项目			项目负责人及电话	贾德宏13629301858			
主管部门	康乐县农业农村局			实施单位	康乐县畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13		13	10	100.0%	10	
	其中：本年财政拨款	13						
	其他资金							
年度总体目标	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	计划对全县达到建设标准的新建牛羊标准化养殖场经营主体进行奖补（按照实际存栏规模进行奖补），存栏牛100头（羊1000只）以上的每头牛奖补1000元，每只羊奖补100元，最高奖补资金100万元，预计完成奖补资金13万元。				该项目完成新建牛标准化养殖场1家，存栏牛130头，每头牛奖补1000元，共计奖补13万元，项目建设带动农户9户43人，发放工资361660元，户增收40184元，人均增收8411元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助牛羊数量	5	牛≥100头、羊≥1000只	1000元/头	5	
			新建标准化养殖场	5	≥3家	1	2	符合新建养殖场标准的1家
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
			兑现奖补时间	10	9月底	9月底	10	
		时效指标	验收及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	投入成本	10	13	13	10	符合新建养殖场标准的1家
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新建标准化养殖场收益	10	持续增收	增收	10	
		生态效益指标	项目区生态环境善	5	提高	提高	5	
		社会效益指标	带动全县畜牧业	10	持续健康发展	持续发展	10	
		可持续影响指标	带动效果	5	明显	明显	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	5	≥95%	≥95%	5	

	(10分)		受益人群满意度	5	≧95%	≧95%	5	
合 计:				100			97	