

康乐县 2023 年特色养殖庭院经济奖补 项目绩效自评报告

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心

经 办 人： 赵文明

联系方式： 18294018703

自评时间： 2023年12月1日

康乐县 2023 年特色养殖庭院经济奖补 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于下达《康乐县2023年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》的通知（康振领发〔2023〕8号）文件，下达省级资金300万元；康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于调整《康乐县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目计划》的通知（康振领发〔2023〕20号）文件，下达中央资金689.511万元。该项目总投资989.511万元。根据康乐县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《康乐县高质量发展特色庭院经济实施方案》的通知（康振领办发〔2023〕18号）文件，扶持全县所有农户，特别是脱贫户和监测对象，利用自有庭院的房前屋后空闲地带发展特色养殖庭院经济（蜜蜂、鸡等），养殖鸡30只（含）以上（最大不超过200只）、每只补助10元，养殖蜜蜂10箱（含）以上（最高不超过50箱）、每箱奖补200元。

（二）资金项目绩效目标设定情况。通过该项目的实施，全县特色庭院经济规模不断扩大，产业类型更加丰富，产销衔接更加顺畅，发展活力持续增强，发展水平明显提升。支持农户特别是脱贫人口和监测对象参与发展特色庭院经

济成效明显，内生动力进一步激发，自我发展能力不断增强，通过特色庭院经济获得的收入持续增加，生产生活条件逐步改善。特色养殖利用闲置房屋和空闲场地，选择适合庭院养殖的特色优良品种，养殖鸡、鸭、鸽、兔、蜜蜂等家禽（畜）。积极推广养殖新技术、新模式，优化养殖结构，提高养殖效益。根据脱贫地区实际合理规划庭院生活区与养殖区，实现人畜分离、干净整洁。按照“因地制宜、经济实用”原则改善庭院养殖条件，做到圈舍通风透气、采光良好，人畜分离、畜禽分养，提高生产管理水平，强化动物防疫，推动庭院养殖融入现代畜牧业生产体系。该项目受益农户2952户，蜜蜂45538箱、鸡78751只，实现养殖效益1563.02万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据甘肃省乡村振兴局 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案》通知（甘乡振〔2023〕108号）文件精神，我单位组织人员于11月25-30日对康乐县2023年特色养殖庭院经济奖补项目开展自评工作，深入该项目部分受益农户家中，通过实地走访、交谈交流等方式开展项目自评工作，对项目资料和财务资料进行了核对，各项资料及财务收支凭证齐全。截至目前，该项目已完成，资金已支付到户，该项目经济效益、社会效益、服务对象满意度较好。

（一）项目管理情况

1. 项目立项：项目实施前，我单位对各乡镇蜜蜂和鸡养殖情况进行了摸底，根据康乐县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《康乐县高质量发展特色庭院经济实施方案》的通知（康振领办发〔2023〕18号）文件，各乡镇组织项目实施。

2. 项目跟踪监管：为了项目的顺利实施，我单位安排专人对该项目进行跟踪监控，分三组对15个乡镇申报验收的蜜蜂和鸡数量进行实地核查，对核查通过的进行奖补，对核查不通过不在奖补，确保项目资金专款专用，防治项目资金虚假套取、冒名顶替情况的发生。

3. 项目实施进度

（1）宣传摸底阶段（2023年1月-2023年3月）。由乡（镇）政府负责，组织村委会对辖区内庭院经济进行摸底统计，乡（镇）政府筛选拟发展庭院经济农户，向县农业农村局申报。

（2）组织实施阶段（2023年4月-2023年5月）。由乡（镇）政府组织实施。

（3）验收奖补阶段（2023年6月底后）。对发展庭院经济的农户在“云上康乐”申报、乡（镇）审核，乡（镇）、驻村工作队、乡镇畜牧站组织验收，验收合格经公示无异议后，按照“验收一批、奖补一批”的原则兑现奖补资金。

（二）资金管理方面

1. 资金使用:项目资金的使用严格按照甘肃省乡村振兴局关于印发《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理实操手册（试行）》的通知文件要求，及时建立了项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按实施进度及时足额拨付。

2. 项目资金拨付:项目资金的使用严格按照财政国库集中支付制度执行，根据各乡镇上报的项目验收资金需求报告，资金支付事项提交农业农村局党组会议研究讨论，会议同意后，项目资金按程序通过惠农代发户支付到户。

3. 会计核算:项目资金建立专账管理，资金当日支出，当日记账，账务做到账实相符、账账相符，项目账务处理规范，账务资料齐全，账务资料归档及时，通过会计核算真实反映项目建设的基本情况。

三、绩效目标完成情况分析

经综合评价，该项目自评得分98分，评价结果为“优”

(一)项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析:该项目资金全部为衔接资金，投入规模989.511万元，其6月8日下达省级衔接资金300万元；9月18日下达中央衔接资金689.511万元，项目资金已全部下达到位。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析:该项目下达资金989.511万元，截至目前，项目已完成，支付资金989.511万元，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析：根据《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》相关规按照“专户存储、专款专用”原则，落实主体责任，统一进行专账核算，实行国库集中支付。及时建立了该项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按验收进度及时足额拨付。

(二) 项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：奖补鸡78751只、蜜蜂45538箱。

(2) 项目完成质量：养殖成活率95%以上；

(3) 项目实施进度：项目完成及时率100%。

(4) 项目成本节约情况：本项目为奖补项目，验收人员按照项目方案定额补助，达不到奖补标准的一律不得奖补，进而节约项目资金。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：该项目奖补蜜蜂45538箱、鸡78751只，蜜蜂每箱利润300元，效益为1366.14万元；鸡每只利润25元，效益为196.88万元。该项目实现养殖效益1563.02万元。

(2) 项目实施的社会效益分析：该项目受益农户2952户，受益人数14760人。项目实施后，夯实了我县特色养殖产业基础，优化养殖结构，极大提高养殖农民积极性，增加农

民收入，户均增收0.5万元以上，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快了我县产业发展。

(3) 项目实施的生态效益分析：该项目的实施丰富了本地产业的类型，群众利用房前屋后空闲地方发展鸡和蜜蜂养殖，增加群众收入，在发展特色养殖的过程中，鸡产生的粪便当作有机肥，蜜蜂采蜜对农作物进行授粉，生态效益好。

(4) 项目实施的可持续影响分析：本项目的实施，提高了养殖户积极性，增加了养殖数量，丰富了群众生活需求，生活质量进一步提高，群众幸福感、获得感有所提升，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，项目可持续影响力长期存在。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目对养殖的地域进行了闲置，主要在群众房前屋后的地方发展特色养殖，对房前屋后外的不再奖补，这样很多在家务农的群众都能享受到这项奖补政策，该项目直接受益农户2952户，受益人数14760人。群众满意度98%以上。

四、存在的主要问题及产生的原因

该项目经自评，项目管理规范，资金使用合规，不存在问题。

五、下一步改进措施及建议

一是持续支持特色养殖庭院经济奖补项目，不断提高群众养殖积极性，增加养殖收入；二是各乡镇做好奖补蜜蜂的监督管理，确保养殖数量，持续为养殖户增收。

六、绩效自评结果拟应用和公开

该项目的实施，丰富我县特色养殖种类，保证菜篮子充足，极大提到农民养殖积极性，增加农民收入，自评为优良项目。今后进一步加强项目管理，完善制定，确保效益最大化。该项目自评结束后按要求在政府网站上进行公开，接受群众监督。

甘肃省 康乐县衔接资金绩效目标自评表

项目名称	康乐县2023年特色养殖庭院经济奖补项目			项目负责人及电话	贾德宏 13629301858			
主管部门	康乐县农业农村局			实施单位	康乐县畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	989.511		989.511	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	989.511		989.511				
	其他资金							
年度总体目标	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	按照“因地制宜、经济实用”原则改善庭院养殖条件，做到圈舍通风透气、采光良好，人畜分离、畜禽分养，提高生产管理水平，强化动物防疫，推动庭院养殖融入现代畜牧业生产体系。				按照“因地制宜、经济实用”原则改善庭院养殖条件，做到圈舍通风透气、采光良好，人畜分离、畜禽分养，提高生产管理水平，强化动物防疫，推动庭院养殖融入现代畜牧业生产体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	蜜蜂≥箱	10	45000	45000	9	
			鸡≥只	10	78000	78000	9	

		质量指标	养殖成活率	5	≥96%	≥96%	5	
			验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	验收及时性	5	及时	及时	5	
			兑现奖补时间	5	9月底	9月底	5	
		成本指标	投入成本	5	989.511万元	989.511万元	5	
			成本控制率	5	≥95%	≥95%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	蜜蜂养殖增收	5	≥1366.14万元	1366.14万元	5	
			鸡养殖增收	5	≥196.88万元	196.88万元	5	
		社会效益指标	受益户数	5	≥0.29万户	0.2952万户	5	
			受益人数	5	≥1.47万人	1.3476万人	5	
生态效益指标		项目区生态环境改善	4	成效明显	成效明显	4		
可持续影响指标		长效管理机制	3	健全	健全	3		
		可持续影响力	3	长期	长期	3		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	5	≥98%	≥98%	5	
	受益人群满意度		5	≥98%	≥98%	5		
合计:				100			98	