

康乐县 2023 年扶持壮大牛产业经营主体奖补 项目绩效自评报告

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心

经 办 人： 马鹏飞

联系方式： 15120558675

自评时间： 2023年12月1日

康乐县 2023 年扶持壮大牛产业经营主体奖

补项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达预算及项目情况。康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于下达《康乐县2023年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》的通知（康振领发〔2023〕8号）文件，下达省级资金400万元；康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于调整《康乐县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目计划》的通知（康振领发〔2023〕20号）文件，下达中央资金45.6万元。该项目总投资445.6万元。根据《康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于印发<康乐县2023年牛羊产业高质量发展实施方案><康乐县2023年特色种植业发展及奖补方案的通知》（康振领发〔2023〕2号）文件精神，项目计划对全县范围内饲养3头以上能繁母牛且未享受2022年奖补政策的养殖户进行奖补，（10月龄以上西门塔尔良种母牛）每头奖补2000元；2022年已享受奖补政策的，在原基础上新增一头能繁母牛（10月龄以上西门塔尔良种母牛）奖补2000元，最高奖补100万元。

(二) 资金项目绩效目标设定情况。通过该项目的实施，确保对全县符合条件的牛产业经营主体按照实际存栏规模按标准兑现奖补，通过牛产业到户奖补项目得实施，从而进一步辐射带动全县通过项目的实施，带动全县牛产业向规模化、标准化、绿色环保型方向发展。该项目受益奖补牛产业经营主体 54 家 529 户 2604 人 2228 头能繁母牛，奖补资金 445.6 万元。

（三）项目管理情况

1. 项目立项：项目实施前，我单位对各乡镇牛产业经营主体进行了摸底，根据康乐县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《康乐县2023年牛羊产业高质量发展实施方案》的通知康振领发〔2023〕2号）文件，各乡镇组织项目实施。

2. 项目跟踪监管：为了项目的顺利实施，我单位安排专人对该项目进行跟踪监控，分三组对15个乡镇申报验收牛产业经营主体数量进行实地核查，对核查通过的进行奖补，对核查不通过不在奖补，确保项目资金专款专用，防治项目资金虚假套取、冒名顶替情况的发生。

3. 项目实施进度

(1) 宣传摸底阶段（2023年1月-2023年2月）。由乡（镇）政府负责，组织村委会（驻村工作队）、乡镇畜牧兽医站对辖区内的养殖场、合作社、农户开展政策宣传。

(2) 组织申报阶段（2023年3月-7月15日）。由乡政府负责组织包村干部、村干部、驻村工作队对辖区内符合条件的企业、合作社、家庭农场和农户，在5月底前指导完成在“云上康乐”大数据平台申报，由乡镇、村审核汇总审核后推荐上报。

(3) 核查验收阶段（2023年8月底）。由乡（镇）政府负责组织包村干部、村干部、乡镇畜牧兽医站对申报对象进行核查验收，对符合奖补条件的进行现场核查验收（植入电子标签）。核查验收完成后，进行乡村两级公示，同时在“云上康乐”大数据平台公示，公示期不少于5个工作日。公示完成后，确定奖补花名册，签订四方监管协议。若个别拟奖补的牛出现死亡，养殖主体向所在乡（镇）畜牧站报备（四

方协议注明)，畜牧站实地查看后，及时补栏，并购买农业保险，植入电子耳标后，列入当年奖补对象，不按要求补栏的不予奖补。

(四) 资金管理方面

1. 资金使用:项目资金的使用严格按照甘肃省乡村振兴局关于印发《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理实操手册（试行）》的通知文件要求，及时建立了项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按实施进度及时足额拨付。

2. 项目资金拨付:项目资金的使用严格按照财政国库集中支付制度执行，根据各乡镇上报的项目验收资金需求报告，资金支付事项提交农业农村局党组会议研究讨论，会议同意后，项目资金按程序通过惠农代发户支付到户。

3. 会计核算:项目资金建立专账管理，资金当日支出，当日记账，账务做到账实相符、账账相符，项目账务处理规范，账务资料齐全，账务资料归档及时，通过会计核算真实反映项目建设的基本情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据甘肃省乡村振兴局 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案》通知（甘乡振〔2023〕108号）文件精神，我单位组织人员于11月28-12月5日对康乐县2023年奖补牛产业经营主体奖补项目开展自评工作，深入该项目部分受益农户家中，通过实地走访、交谈交流等方式开展项目自评工作，对项目资料和财务资料进行了核对，各项资料及财务收支凭证齐全。截至目前，该项目已完成，资金已支付到户，该项目经济效益、社会效益、服务对象满意度较好。

三、绩效目标完成情况分析

经综合评价，该项目自评得分100分，评价结果为“优”

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析:该项目资金全部为衔接资金，投入规模445.6万元，其6月8日下达省级衔接资金400万元

；9月18日下达中央衔接资金45.6万元，项目资金已全部下达到位。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析：该项目下达资金445.6万元，截至目前，项目已完成，支付资金445.6万元，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析：根据《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》相关规按照“专户存储、专款专用”原则，落实主体责任，统一进行专账核算，实行国库集中支付。及时建立了该项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按验收进度及时足额拨付。

(二) 项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：奖补牛产业经营主体54家2228头能繁母牛。

(2) 项目完成质量：养殖成活率95%以上；

(3) 项目实施进度：项目完成及时率100%。

(4) 项目成本节约情况：本项目为奖补项目，验收人员按照项目方案定额补助，达不到奖补标准的一律不得奖补，进而节约项目资金。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：该项目奖补牛产业经营主体54家2228头能繁母牛，该项目实现养殖效益950万元。

(2) 项目实施的社会效益分析：该项目牛产业经营主体54家2228头能繁母牛。项目实施后，夯实了我县牛产业经营主体基础，优化养殖结构，极大提高牛产业经营主体积极性，增加农民收入，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快了我县产业发展。

(3) 项目实施的生态效益分析：通过壮大牛产业经营主体奖补项目的实施，提高了牛产业经营主体得积极性，促进了畜牧业生产发展和环境保护的和谐发展。养殖场收贮农户种植的饲草，产生的粪肥还田给种植农户，在保障了饲料供给的同时又促进了粪污资源化利用，减轻了环境压力，实现

了“养殖——粪肥——种植”种养优势互补和良性生态循环模式，破解了因养殖粪污和秸秆焚烧带来的诸多环境问题。

(4)项目实施的可持续影响分析：项目的建设可辐射带动全县养殖企业向标准化转型升级，营造绿色环保的养殖环境，对于增强康乐县牛产业发展能够起到至关重要的作用，不仅极大地鼓舞了全县养殖业的热情，而且也为地区剩余劳动力提供了就业平台，提高家庭收益。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，带动全县牛产业向规模化、标准化、绿色环保型方向发展。该项目直接受益牛产业经营主体 54 家，受益人数 2604 人。群众满意度 98%以上。

四、存在的主要问题及产生的原因

该项目经自评，项目管理规范，资金使用合规，不存在问题。

五、下一步改进措施及建议

一是持续壮大牛产业经营主体奖补项目，不断提高群众养殖积极性，增加养殖收入；二是各乡镇做好奖补牛的监督管理，确保养殖数量，持续为养殖户增收。

六、绩效自评结果拟应用和公开

该项目的实施，丰富我县牛产业发展，极大提到农民养殖积极性，增加农民收入，自评为优良项目。今后进一步加强项目管理，完善制定，确保效益最大化。该项目自评结束后按要求在政府网站上进行公开，接受群众监督。

甘肃省 康乐县衔接资金绩效目标自评表

项目名称	扶持壮大牛产业经营主体奖补项目			项目负责人及电话	贾德宏 13629302858			
主管部门	康乐县农业农村局			实施单位	康乐县畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	445.6	445.6	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	445.6	445.6					
	其他资金							
年度总体目标	年度设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对全县范围内饲养3头以上能繁母牛且未享受 2022年奖补政策的经营主体进行奖补（10月龄以上西门塔尔良种母牛）每头奖补2000元；2022年已享受奖补政策的,在原基础上新增一头能繁母牛（10月龄以上西门塔尔良种母牛）奖补2000元，最高奖补100万元。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快牛产业发展。项目建成后，通过“经营主体+农户”模式运行，群众通过参与经营、订单生产、保护价收购、技术服务指导、土地流转等方式增加收入。			对全县范围内饲养3头以上能繁母牛且未享受 2022年奖补政策的经营主体进行奖补（10月龄以上西门塔尔良种母牛）每头奖补2000元；2022年已享受奖补政策的,在原基础上新增一头能繁母牛（10月龄以上西门塔尔良种母牛）奖补2000元，最高奖补100万元。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快牛产业发展。项目建成后，通过“经营主体+农户”模式运行，群众通过参与经营、订单生产、保护价收购、技术服务指导、土地流转等方式增加收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助标准	5	2000元/头	2000元/头	5	
			饲养规模	5	≥3头	≥3头	5	

		质量指标	养殖成活率	5	100%	100%	5	
			验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	验收及时性	5	及时	及时	5	
			兑现奖补时间	10	9月底	9月底	10	
		成本指标	投入成本	5	445.6	445.6	5	
			成本控制率	10	≥98%	≥98%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	畜牧业年增收	5	≥950万元	≥950万元	5	
		生态效益指标	项目区生态环境改善	5	成效明显	成效明显	5	
		社会效益指标	受益主体	5	≥54个	≥54个	5	
			受益户数	2	≥529户	≥529户	2	
			受益人数	3	≥2604人	≥2604人	3	
		可持续影响指标	建全长效机制	5	建全	建全	5	
可持续影响力			5	长期	长期	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	5	≥95%	≥95%	5		
		群众满意度	5	≥95%	≥95%	5		
合计:			100			100		